



Inhaltsverzeichnis

Heft 22

Untersuchungen zum Leistungsbild Interdisziplinäres Projektmanagement für PPP-Hochbauprojekte

Stand: November 2006

Vorwort zum Leistungsbild PPP	V
Abbildungsverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	IX

Einleitung zum Leistungsbild

Interdisziplinäres Projektmanagement für PPP-Hochbauprojekte	1
Das Leistungsbild PPP	10
Kommentar zu den Regelleistungen des Leistungsbildes PPP	20
0 Projektstufe 0: Projektgenese	20
0.A Organisation, Information, Kooperation, Dokumentation	21
0.B Marktprognose, Output, Funktionalitäten, Qualitäten, Quantitäten	25
0.C Kosten, Erträge, Finanzierung, Steuern, Risiken, Wirtschaftlichkeit	28
0.D Termine, Kapazitäten, Logistik	30
0.E Recht	31
1 Projektstufe 1: Projektvorbereitung und Eignungsüberprüfung	33
1.A Organisation, Information, Kooperation, Dokumentation	33
1.B Marktprognose, Output, Funktionalitäten, Qualitäten, Quantitäten	36
1.C Kosten, Erträge, Finanzierung, Steuern, Risiken, Wirtschaftlichkeit	37
1.D Termine, Kapazitäten, Logistik	40
1.E Recht	41
2. Projektstufe 2: Konzeption	42
2.A Organisation, Information, Kooperation, Dokumentation	42
2.B Marktprognose, Output, Funktionalitäten, Qualitäten, Quantitäten	44
2.C Kosten, Erträge, Finanzierung, Steuern, Risiken, Wirtschaftlichkeit	44
2.D Termine, Kapazitäten, Logistik	47
2.E Recht	48
3 Projektstufe 3: Ausschreibung und Vergabe	49
3.A Organisation, Information, Kooperation, Dokumentation	50
3.B Marktprognose, Output, Funktionalitäten, Qualitäten, Quantitäten	51
3.C Kosten, Erträge, Finanzierung, Steuern, Risiken, Wirtschaftlichkeit	54
3.D Termine, Kapazitäten, Logistik	56
3.E Recht	57
4 Projektstufe 4: Planen und Bauen	59
4.A Organisation, Information, Kooperation, Dokumentation	59
4.B Marktprognose, Output, Funktionalitäten, Qualitäten, Quantitäten	60
4.C Kosten, Erträge, Finanzierung, Steuern, Risiken, Wirtschaftlichkeit	61



Ausschuss der Verbände und Kammern
der Ingenieure und Architekten
für die Honorarordnung e.V.

4.D Termine, Kapazitäten, Logistik	63
4.E Recht	63
5 Projektstufe 5: Betreiben, Bewirtschaften	64
5.A Organisation, Information, Kooperation und Dokumentation	64
5.B Marktprognose, Output, Funktionalitäten, Qualitäten, Quantitäten	65
5.C Kosten, Erträge, Finanzierung, Steuern, Risiken, Wirtschaftlichkeit	67
5.D Termine, Kapazitäten, Logistik	68
5.E Recht	69
6 Projektstufe 6: Verwerten	69
6.A Organisation, Information, Kooperation, Dokumentation	69
6.B Marktprognose, Output, Funktionalitäten, Qualitäten, Quantitäten	70
6.C Kosten, Erträge, Finanzierung, Steuern, Risiken, Wirtschaftlichkeit	71
6.D Handlungsbereich D: Termine, Kapazitäten, Logistik	71
6.E Recht	71
 Honorierung von interdisziplinären Projektmanagement-	
Leistungen für PPP-Hochbauprojekte	73
Anhang A: Literaturverzeichnis	75
Anhang B: Glossar	77