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Aufbauorganisation eines 
Bauprojekts
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Quelle: Koch, J. P. (2010): Integrale Planungsprozesse



Gutachten 2010
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Abgrenzung von Planung, 
Beratung und Gutachten
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Planungsprozesse
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
 

Definition des Objekts auf der 
Grundlage eines Zielsystems, 


 
Systematische Verarbeitung von 
Daten, Informationen und Wissen,


 
Treffen von Entscheidungen,


 
Verkörperung festgelegter Merkmale 
im Objekt/Bauwerk mittels der 
Objektplanung,


 
Planungsprozesse sind durch 
Ergebnisorientiertheit geprägt.



Beratung als entscheidungs- 
unterstützende Planungsleistung
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
 

Teil der Beratung, der Daten und 
Informationen für den Entscheidungs- 
prozess des konkreten Objekts liefert, 


 
Teil der Gesamtplanung, 


 
Interaktion der Planungsdisziplinen 
im Planungsprozess bildet eine 
Einheit,


 
Alle beteiligten Planungsdisziplinen 
leisten gleichwertigen Input in den 
Planungsprozess.



Ergebnis des Gutachtens 2010
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Es wird konstatiert, dass die Leistungen
Umweltverträglichkeitsstudie,
Thermische Bauphysik,
Schallschutz und Raumakustik,
Bodenmechanik, Erd- und Grundbau,
Vermessungstechnische Leistungen
Planungsleistungen sind

und den Planungsleistungen, die im verbindlichen Teil
der HOAI 2009 geregelt sind, gleich zu stellen sind.

 Daher sind sie in den verbindlichen Teil der HOAI zurückzuführen.
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Interaktionen der 
Planungsdisziplinen
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Gutachten 2011
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Aktuelles Gutachten 2012
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Ziel
gewachsene Anforderungen an die Planung anhand von 4 Beispielen 
(Hochbau, Verkehrsflächen mit Brückenbauwerk, Kläranlage, 
Flächenplanung) herausarbeiten und darlegen

Methodik
Experteninterviews  qualitatives Identifizieren der Veränderungen im 
Planungsprozess zwischen 1992 und 2012
Verifikation  quantitative Datenerhebung und -auswertung

Verwendungszweck der Ergebnisse
Grundlage für die Diskussion um die Honorarstruktur der HOAI
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